

Дорожная карта
по созданию агрокласса в МБОУ «Сельцовская СОШ»

на 2024-2025 учебный год

| п/п | Мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный |
|--|--|------------------|------------------------------|
| 1. Подготовительный этап (запуск) | | | |
| | Изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей введение агрообразования в деятельность образовательных организаций | Сентябрь | Администрация школы |
| | Выявление возможностей предпрофильного образования в основной школе (внеурочная деятельность, кружки и проч.); | | |
| | Презентация проекта «Агрокласс» для учащихся школы и родителей | | |
| 2. Разработка нормативных документов, регламентирующих деятельность Агроклассов | | | |
| | Издание приказов, разработка локальных актов, Положения о создании и функционировании агрокласса в МБОУ «Сельцовская СОШ» | Август, сентябрь | Директор школы |
| | Внесение изменений в учебный план, в ООП (ООО, СОО) школы | Август | Заместитель директора по УВР |
| | Внесение изменений в план внеурочной деятельности школы. | Август | Заместитель директора по УВР |
| | Разработка плана работы школы по созданию и функционированию агрокласса (на учебный год) | Август | Руководитель агрокласса |
| | Разработка рабочих программ учебных предметов, элективных курсов, курсов по выбору естественно-научной и технологической направленностей | Август | Учителя предметники |
| | Разработка рабочих программ курсов внеурочной деятельности | Август | Учителя предметники |
| | Разработка дорожной карты по формированию системы условий создания и функционирования агрокласса | Август | Руководитель агрокласса |
| | Оказание методической помощи | Август, сентябрь | Администрация школы |

| | | | |
|--|---|----------------------------|---------------------|
| | (консультирование) педагогам в разработке рабочих программ учебных предметов, курсов профильного образования; | | |
| | Подготовка соглашений (договоров) с партнерскими организациями | Август, | Администрация школы |
| | Создание общественного Совета Агроклассов | Сентябрь | Администрация школы |
| 3. Информационное сопровождение деятельности Агроклассов (создание и функционирование) | | | |
| | Наполнение сайта школы: Создать раздел – Агроклассы (Размещение информации о создании и функционировании Агрокласса): <ul style="list-style-type: none"> • Положение о создании агрокласса; • План работы ОО по созданию и функционированию агрокласса (на учебный год); • Список педагогов, работающих (планирующих работать) в агроклассе ОО; • Новости; • Полезная информация, ссылки; • Трансляция опыта | Сентябрь-октябрь | Администрация школы |
| 4. Организация участия в региональных профориентационных событиях для педагогов и обучающихся агроклассов | | | |
| | Участие учащихся и педагогов в мероприятиях ЛГУ и Лисинского лесного колледжа | В течение года | Администрация школы |
| | Участие учащихся и педагогов в олимпиадах | В течение года | Администрация школы |
| | Участие педагогов в обучающих семинарах, конференциях. | В течение года | Администрация школы |
| 5. Организация повышения квалификации (организационно-методическом сопровождение общеобразовательных организаций, на базе которых создаются агроклассы) | | | |
| | Методика преподавания элективных, факультативных курсов | Сентябрь 2024 Март 2025 | |
| | Технологии организации современного урока в агроклассах | Декабрь 2024 | |
| | Организация учебных проектов и исследований в агроклассах на уроках «Индивидуальный проект» | Февраль 2025 | |
| 6. Информационное обеспечение | | | |
| | Информирование общественности о | В течение года | |

| | | | |
|--|--|----------------------------|--|
| | ходе реализации проекта по созданию и функционированию агрокласса на официальном сайте школы | | |
| | Проведение родительского собрания образовательной деятельности в агроклассе | Сентябрь 2024 Март 2025 | |
| | Проведение открытых занятий, мастер-классов, мероприятий по профориентации | В течение года | |
| | Проведение экскурсий, видеоконференций, выставок достижений с организациями сотрудничества: ЛГУ и ГПОУ ЛО «Лисинский лесной колледж» | В течение года | |
| | Защита проектов «Ландшафтный дизайн ОУ» и их реализация | Май-июнь | |